

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2021
MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISM

I. PED

EJE: 2. Seguridad Humana
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social
PROYECTO: 2. Infraestructura Social Básica

II.- UBICACIÓN:

| | CLAVE GEOESTADÍSTICA | NOMBRE |
|------------------------|----------------------|------------------------------|
| REGIÓN | <u>08</u> | <u>SUR</u> |
| ESTADO | <u>32</u> | <u>Zacatecas</u> |
| MUNICIPIO O DELEGACIÓN | <u>58</u> | <u>SANTA MARIA DE LA PAZ</u> |
| LOCALIDAD | <u>001</u> | <u>SANTA MARIA DE LA PAZ</u> |

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO

(Ver norma técnica de domicilios geográficos)

COMUNIDAD

LAS RANAS

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO

AGEB (Zona de Atención Prioritaria)

TIPO DE VIALIDAD

NOMBRE DE LA VIALIDAD

NUM. EXT: _____ INT. _____

ENTRE VIALIDADES:

N/A

VIALIDAD POSTERIOR:

N/A

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

CERCA DE LA ENTRADA AL RANCHO DENOMINADO LAS RANAS

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO () ALTO () MEDIO (X) BAJO () MUY BAJO () N/A ()

TIPO DE LOCALIDAD URBANA () RURAL (X)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM

LATITUD Y/O X

21.48122

LONGITUD Y/O Y

-103.349878

III.- IDENTIFICACION

CLAVE MIDS FISM:

PROGRAMA
SUBPROGRAMACLAVE
SF
020ANOMBRE
PAVIMENTACION
CONSTRUCCION**NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

APORTACIÓN CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
HUELLAS VEHICULARES EN EL CAMINO AL CARGADERO, SANTA
MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

TIPO DE OBRA NUEVA (X) AMPLIACIÓN () REHABILITACIÓN () PROCESO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO () ADMINISTRACIÓN DIRECTA (X)

INSTANCIA EJECUTORA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ**IV.- INVERSIÓN**

| CONCEPTO | TOTAL | FEDERAL | FISE | MUNICIPAL | DIRECTA | CREDITO | OTROS |
|--|--------------|---------|------|--------------|---------|---------|-------|
| INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2021 | \$124,000.00 | | | \$124,000.00 | | | |

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | |
|------------------------|------------------|----------|---------|
| METAS DEL PROYECTO | M2 | 640.00 | |
| | TOTAL | HOMBRES | MUJERES |
| BENEFICIARIOS DIRECTOS | 29 | 15 | 14 |
| | 48 | 29 | 19 |
| HOGARES BENEFICIADOS | 19 | | |

VI.- PERIODO DE EJECUCION

DIAS NATURALES:

61

FECHA DE

17/5/2021

TERMINO:

16/7/2021



ELABORÓ

PROF. ISRAEL MIRAMONTES CARRERO
SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



Vo. Bo.
C. ESTELA CARLOS CARLOS
SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC.

| PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | APORTACIÓN CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN EL CAMINO AL CARGADERO, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. | | | |
| CONCEPTOS DE TRABAJO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD O VOLUMEN | PRECIO UNITARIO (PESOS) | IMPORTE (PESOS) |
| PRELIMINARES | | | | |
| CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO F°C=200 KG /CM2 EN HUELLA VEHICULAR | M2 | 640.00 | 194 | \$ 124,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOTA: TODOS LOS PRECIOS YA INCLUYEN I.V.A | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 124,000.00 |

| |
|-------------------------------------|
| CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO |
|-------------------------------------|

| | | | | |
|--------------------|--|-----------|----------|-----------|
| NOMBRE DE LA OBRA: | APORTACIÓN CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN EL CAMINO AL CARGADERO, SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC. | | | |
| FECHA DE: | INICIO: | 17/5/2021 | TERMINO: | 16/7/2021 |

| | | | |
|------------------------|----------|-------------|---------------|
| PROGRAMADO TODO EL AÑO | | | |
| FISICO: | 100% | FINANCIERO: | 100% |
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | MONTO (PESOS) |
| M2 | 640.00 | | \$124,000.00 |

| MES | FISICO CANTIDAD % | FINANCIERO (PESOS) |
|---------------|-------------------|---------------------|
| ENERO | | |
| FEBRERO | | |
| MARZO | 50% | \$62,000.00 |
| ABRIL | 50% | \$62,000.00 |
| MAYO | | |
| JUNIO | | |
| JULIO | | |
| AGOSTO | | |
| SEPTIEMBRE | | |
| OCTUBRE | | |
| NOVIEMBRE | | |
| DICIEMBRE | | |
| TOTAL: | | \$124,000.00 |

