PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	
CALENDARIO DE EJECUCION	
APORTACION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CAMINO HACIA EL LAUREL SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	**FECHA**
preliminares	19-feb-23
INICIA LA OBRA	20-feb-23
LEVANTAMIENTO DE NIVELES	21-feb-23
ACOMODO DE MONTENES	23-feb-23
CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	27-feb-23
SE CONTIA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	15-mar-23
SE CONTIA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	30-mar-23
SE TERMINA LA OBRA	27-abr-23
ENTREGA DE OBRA	28-abr-23

0010