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Resumen
En consideracién a la problematica presentada en fechas antefiores
a la administracién publica municipal (2021-2024), en la zona de
acceso a la colonia , el C. Presidente Municipal, Prof. Gonzdlez
Dorado José Manuel, establece la directiva para: la construccién
de concreto hidrdulico, lo anterior con motivo de: obtener un
nivel mas elevado de mejoramiento de caminos , ademas de generar

un recurso formal para la prevencidén de incidencias.

Honorable Ayuntamiento (2021 - 2024) de Santa Maria de la Paz,

Zacatecas, ciudadania en general.
PRESENTE
Introduccidén

El siguiente documento tiene como fin primordial establecer

una base descriptiva para la realizacidén del proyecto denominado:

CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE

LA BASCULA DE PLANCHA DE SANTA MARIA DE LA PAZ, EN

LA CALLE PARALELA A CARRETERA FEDERAL, ACCESO A LA
COLONIA NUEVA SANTA MARIA -
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A continuacién serdn abordados los puntos referentes a: el
planteamiento del problema, los objetivos, el plan de acciénq los
presupuestos consultados para el desarrollo, ademds de las propias

aportaciones y/o observaciones por parte del equipo directivo de

la administracidén municipal. .

Planteamiento de problema

i
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En consideracién al surgimiento de un numero representativo
]

de quejas publicas, respecto a la problematica referente Ea la
posible existencia de: atascamiento, embotellamiento ¥y accidgntes
automovilisticos en administraciones anteriores al periodo 2b21 -
2024, es necesario conducir las acciones pertinentes para oﬁtener
un nivel mas elevado de atencidén, guarda y cautela a favor @e la
ciudadania, ademds de generar un recurso formal para la prevencién
de incidencias de cardcter legal. ‘

Objetivos

A continuacién son listados los objetivos perseguidos.
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1. CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA
BASCULA DE PLANCHA DE SANTA MARIA DE LA PAZ, EN LA CALLE
PARALELA A CARRETERA FEDERAL, ACCESO A LA COLONIA NUEVA

SANTA MARIA

. Andlisis de requisitos.

Planeacién de los trabajos.

. Elaboracidén de presupuestos.

. Aprobacién de presupuesto a contemplar.

. Asignacién de personal para el desarrollo.

. Desarrollo de trabajos y esfuerzos para la realizacidn.

. Realizacién de pruebas.
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. Fase de posibles cambios y mejoras.

'_l.

. Aceptacidén directiva de trabajos.




Analisis de requisitos
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j. Culminacidén del proyecto.

k. Publicacidén de resultados.

Desarrollo del proyecto

A continuacién son enunciados los detalles respecto a la

desarrollo del proyecto.
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Los siguientes puntos serdn considerados como requisitosipara

la realizacidén del proyecto:

i Identificacién de materiales del suelo y levantamiento
topogréafico
1. Obtencidén de niveles y desniveles para paso de agua
iii. Nivelacidén de terreno con maguinaria
iv. Compactacién de suelos blandos
v. Construccién de concreto de un grosor de 15 cm
vi. Cortes adecuados en puntos estratégicos para evitar

quebraduras con los cambios de temperatura eh el
concreto |
vii. Limpieza de obra
Planeacién de los trabajos
Respecto a planeacién de los trabajos, cabe mencionar que:
sera considerada la obra por un total de 650 m2 de construccidn de

concreto.

Elaboracidén de presupuestos
Para lograr el desarrollo del proyecto en tiempo y forma ha
sido consideradas dos cotizaciones: la primera obtenida del

proveedor denominado “R.B-CONSTRUCCIONES” perteneciente al




DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL
2021 - 2024

ING.FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZZ BENITEZ, CED. PROF. 8024178 con
domicilio fiscal en; carretera federal GDL-ZAC Km 5 23 La
villita, Tepechitlan ZAC, C.P. 99750. La segunda obtenida del
proveedor denominado “edificaciones y mantenimientos IFC, S.A. DE
C.V.” ©perteneciente al ING. Fidencio Flores Correa, RFC.
EMT110310L38 con domicilio en; Col: jauja, Tonald, Jal, calle:

Granados, numero exterior: 337 entre calle Toronja y Mango, CP:
45428

A continuacidén se exponen los detalles de las mismas.

Primera cotizacidén (R.B-CONSTRUCCIONES) : |

CLIENTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA
CONSTRUCCION DE 650 METROS CONCRETO
OBRA: yiprauLico
SANTA MARIA DE LA PAZ EN COLONIA NUEVA
LUGAR: SANTA MARIA

. VENTA DE MATERIALES PITREOS - D, PROF. 802417B.
i ARENA, GRAVA Y PIEDRA ity s

CODIGO CONCEPTO I UNIDAD ANTIDAP.UNITARIq IMPORTE
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO
ESTABLECIENDO REFERENCIAS
DEFINITIVAS, CON EQUIPO TOPOGRAFIA,
INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO,
ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE
ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL,
MATERIALES PARA SENALAMIENTO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 650.00 | $ 35.00 |$ 22,750.00

CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO
UTILIZANDO F’C=250KG/CM2 Y 15 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES,
SENALIZACION PREVENTIVA, INFORMATIVA
Y RESTRICTIVA DEL AREA DE TRABAJO, M2 650.00| $ 554.00|$ 360,100.00
CIMBRADO, COLADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

|
TOTAL $ 382,850.00
|
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Segunda cotizacidén (edificaciones y mantenimientos IFC):

CLIENTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA
CLAVE: 368 e
OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO
* LUGAR: SANTA MARIA DE LA PAZ,ZAC.

| copigo | CONCEPTO | UNIDAD [CANTIDAD| P.UNITARIO | IMPORTE |

CONSTRUCCION DE CONCRETO |

|
ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON :
EQUIPO TOPOGRAFIA, INCLUYE: PERSONAL '
TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, M2 650.00 | $ 1200 $ 7,800.00
LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE [
NIVEL, MATERIALES PARA SENALAMIENTO,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ICONSTRUCCON DE PISO DE CONCRETO

I
!TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO

UTILIZANDO F'C=250KG/CM2 Y 15 CM DE ESPESOR, s
INCLUYE: MATERIALES, SENALIZACION
PREVENTIVA, INFORMATIVA Y RESTRICTIVA DEL i
AREA DE TRABAJO, CIMBRADO, COLADO, M2 650.00 |$  435.00) 282,750.00
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, -
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO ,
PARA SU CORRECTA EJECUCION. !

TOTAL $  290,550.00

Aprobacidén de presupuesto a contemplar

Por medio de 1la presentacién de este anteproyecto y su
escrutinio detallado por parte del el Honorable Ayuntamiento, se
ha definido con caracteristica propia de: viabilidad a: la se§unda
cotizacidén. Por su parte el C. Tesorero Municipal, Candidato a
Contador Publico, Christian Lépez Pineda, hace constar | que:
existen los recursos econdmicos justos para el desarrollo del

proyecto.

Asignacidén de personal para el desarrollo
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En consideracidén de la realizacidén de los trabajos
pertinentes, se planea utilizar empleados de la empresa
contratada, dichos elementos seran supervisados por el ?ING.
Fidencio Flores Correa y el C. Alfredo Moises Carlos Pérez,

Director del Area de Desarrollo Econdmico y Social.

Desarrollo de trabajos y esfuerzos para la realizacidn
A continuacidén es listado el orden y la lista de actividades a
realizar.
1. Identificacidén de materiales del suelo vy levantamrento
topografico
. Obtencidén de niveles y desniveles para paso de agua '
. Nivelacién de terreno con maguinaria

. Compactacidn de suelos blandos

. Construccidén de concreto de un grosor de 15 cm

A U o W

. Cortes adecuados en puntos estratégicos para evitar
gquebraduras con los cambios de temperatura en el conCHeto

7. Limpieza de obra

8. Pruebas preliminares. 5

9. Finalizacidén del proyecto.

|

|

Realizacién de pruebas %
En esta fase del proyecto sera inaugurada: la plancha de
concreto hidrdulico al Honorable Ayuntamiento Municipal} el

levantamiento de incidentes y propuestas de mejora. !

Fase de depuracién (posibles cambios y mejoras)
En esta fase se pretende depurar las problemdticas surgidas de
fases y trabajos anteriores, ademds de una nueva demostraciodn con

los errores corregidos.
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Aprobacidén directiva de trabajos
En esta fase el cuerpo directivo de la administracién

municipal girard una carta de aprobacién de proyecto, la cual seré

acepta y firmada por el Honorable Ayuntamiento.

Culminacidén del proyecto

En esta fase se creard un reporte formal respecto a los

detalles generales del proyecto, asi como la descripcidén y las

condiciones finales del mismo.

Publicacién de resultados

En esta fase hard publico a través los medios de comunicécién
pertinentes, la versidn publica del reporte final con unaf liga
directa al portal de transparencia y acceso a la informacidn

municipal.

;
|

Cierre

Sin otro propdsito al momento, externamos nuestras mas
pulcras atenciones a la ciudadania y al Honorable Ayuntamiento

municipal.
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