DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL
2021 - 2024

CALENDARIO FiSICO-FINANCIERO

: ADQUISICION E INSTALAGION DE INVERSOR /VARIADOR PARA LA RED DE AGUA EN SAN
NOMBRE DE LA OBRA: MIGUEL TEPETITLAN, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC
FECHA DE: INICIO: |25 DE OCTUBRE DEL 2022 TERMINO:{9 DE NOVIEMBRE DEL 2022
PROGRAMADO TODO EL ANO
FISICO:| 100% FINANCIERO: 100%
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MONTO (PESOS)
km 1.00 $45,049.32
MES FISICO CANTIDAD % FINANCIERO (PESOS)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE 100% $45,049.32
DICIEMBRE
TOTAL: $45,049.32




