SANTA MARIA DE LA PAZ
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

FINIQUITO DE OBRA

Mo. Oslolic Rodrgucz B

C. MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

CONTRATISTA NOMBRE DE LA OBRA FECHA 16 DE MARZO 2020
PULTIMA ETAPA DE PAVIMENTACION EN AV. LOPEZ MATEQS ENLA
MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC." CONTRATO MEMWF|II-2020.001
DOMICILIO UBICACION MCNTO DEL CONTRATO $298,000.00
CARR. FEDERAL GDL-ZAC KM 5, No. 23, LA VILLITA, TEPECHITLAN, ZAC. SANTA MARIA DE LA PAZ MONTO EJERCIDO $298,000.00
REG FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ROBO810221GST PROGRAMA FONDO Il 2020 PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
[R.F.C DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC MSMO501011K2 PERIODO DE EJECUCION AUT. 01/02 AL 20003 DEL 2020 20/02 AL 13/03 DEL 2020
e E———————
CLAVE VOLUMEN CONTRATADO ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REALMENTE EJECUTADO DIFERENCIA
CONCEPTO PRECIO
UNIDAD CANTIDAD UNITARID IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN IMPORTE
PRELIMINARES
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS,
DEJANDO EJES DE REFERENCIA CON MADERA, CAL Y PINTURA,
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y| M2 48163 $12.00 $5,779.56 48163 $5,779.56 0.00 30.00 48163 $5,779.56 0.00 $0.00
TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION
NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA
CORTANDO UNA CAPA DE 25 CM, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 120.41 $177.15 $21,330.19 120.41 $21,330.19 0.00 $0.00 120 41 $21,330.19 0.00 $0.00
CORRECTA EJECUCION
DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTEDE CONCRETO 13X40 CMS
REFORZADA CON VARILLA DE %/8", INCLUYE HERRAMIENTA,
EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ML 20.00 $82.00 $1,640.00 20.00 $1,640.00 0.00 $0.00 2000 $1,640.00 0.00 $0.00
CORRECTA EJECUCION
DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO EXISTENTE 15 CMS. DE
ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y| g 7.20 $234.00 $1,6684.80 7.20 51,684 80 0.00 $0.00 7.20 $1,684.80 0.00 $0.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL TIPO 1 ¥ I,
PRODUCTO DE CORTE A UN KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO
HASTA 5 KILOMETROS A PRIMERA ESTACION, INCLUYE M3 153.13 $81.00 $12,403 45 153.13 $12,403.45 0.00 $0.00 153.13 $12,403.45 0.00 $0.00
ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
TERRAPLEN DE TEPETATE PARA MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA MANO DE OBRA M3 8669 $268.00 $23,233 83 86 69 $23,233 83 0.00 $0.00 86,69 $23,233 83 0.00 $0.00
EQUIPO Y DESPERDICIOS. (15 CM DE ESPESOR)
ALBARILERIA (Concreto Hidréulico)
LOSAS DE CONCRETO SIMPLE FC=200 KG/CM2, 15 CMS DE
ESPESOR,REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE
NIVELACION, MUESTRAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE| 48163 $392.00 $188,798.96 99.52 $82,570.88 27099 | $106.226.08 370,51 $188,798.96 0.00 $0.00
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION TERMINADO A PLANA DE 10 CM. DE ESPESOR
PLACA ALUSIVA AL A OBRA PZA 1.00 $2,025.76 $2,025.76 0.00 $0.00 1.00 $2,025.76 1.00 $2,025.76 0.00 5000
SUBTOTAL=|  $256,896.55| |SUBTOTAL=| $148,642.71| [SUBTOTAL=| $108,253.84| |[SUBTOTAL=| $256,896.55| | SUBTOTAL= $0.00
LVA= $41,103.45 \V.A= $23,782.84 VA= $17,320.61 VA= $41,103.45 VA= $0.00
TOTAL= $298,000.00 TOTAL= | $172,425.55 TOTAL= $125,574.45 TOTAL= $298,000.00 TOTAL= $0.00
CONTRATISTA

i




