Y SOCIAL
2021 - 2024

DESARROLLO ECONOMICO

CALENDARIO FiSICO-FINANCIERO REAL AL 20/03/2023

NOMBRE DE LA OBRA:

SUSTITUCION DE 51 LUMINARIAS (PINTURA DE POSTES EN BULEVARD ACCESO PRINCIPAL

A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ,ZAC.

OBSERVACIONES: SE COMPLETARON LOS TRABAJOS PL.
A FECHA DEL 20/03/2023 NO SE HA ENTREGADO LA OBR

'

FECHA DE: INICIO: |25 NOVIEMBRE DEL 2022 |TERMINO:{30 DE MARZO DEL 2023
PROGRAMADO TODO EL ANO
FISICO:| 96% FINANCIEERO:|  100%
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MONTO (PESOS)
PZ 51.00 $79,188.03
MES FISICO CANTIDAD % ' _ FINANCIERO (PESOS)
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE 0%
DICIEMBRE 0% $79,188.03
Enero del 2023 1%
Febrero del 2023 95%
Marzo del 2023 0%
TOTAL: $79,188.03

ANEADOS SIN EMBARGO EXISTIEROH MUCHOS PROBLEMAS POR LA EJECUCION DE LA MISMA.
A NI COLOCADO EL LETRERO ALUSIVO) DE LA OBRA

€36305



