

**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 130 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CARRETERA FEDERAL 23, JEREZ-GUADALAJARA KM 175, EN LA CABECERA MUNICIPAL

**UBICACION:** SANTA MARIA DE LA PAZ

**SUPERVISION:** PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

**HOJA 1 DE 5**

**BITACORA DE OBRA**

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
26/09/2017	26/09/2017	Se inició la obra con trazo y nivelacion, enseguida se comenzo con la excavacion para colocacion tubería pricipal y ramales. La excavacion y colocacion de tubería es favorable se lleva un gran avance



SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



MUNICIPIO SANTA \* MARIA DE LA PAZ, ZAC.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 130 ML. DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CARRETERA FEDERAL 23, JEREZ-GUADALAJARA KM 175, EN LA CABECERA MUNICIPAL

**UBICACION:** SANTA MARIA DE LA PAZ

**SUPERVISIÓN:** PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 2 DE 5

**BITACORA DE OBRA**

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
29/09/2017	30/09/2017	El día hoy continuan los trabajos de colocacion de tubería principal, ramales y descargas domiciliarias , previamente se coloco la cama bien compactada con el pison. Además se se terminaron los primeros dos pozos de visita. Hasta ahora los trabajos se estan realizando de manera rapida no hemos tenido imprevistos.




SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.



MUNICIPIO  
SANTA \* MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.

*[Handwritten signatures]*



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 130 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CARRETERA FEDERAL 23, JEREZ-GUADALAJARA KM 175, EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ

SUPERVISIÓN: PROF. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 3 DE 5

BITACORA DE OBRA

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
02/10/2017	03/10/2017	Este día se continua con la excavacion, coloacionde tuberia pricipal y conexión de descargas domiciliarias, el terreno presento partes duras. Hasta este dia las lluvias no han impedido que el trabajo se pare. La obra lleva un avance del 95%




SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



MUNICIPIO SANTA \* MARIA DE LA PAZ, ZAC.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**DATOS DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 130 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CARRETERA FEDERAL 23, JEREZ-GUADALAJARA KM 175, EN LA CABECERA MUNICIPAL

**UBICACION:** SANTA MARIA DE LA PAZ

**SUPERVISIÓN:** PROFR. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 4 DE 5

**BITACORA DE OBRA**

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
04/10/2017	05/10/2017	Este día se terminan los trabajos la direccion de obra publica da el visto bueno de los trabajos realizados, los beneficiaros quedaron satisfechos



*RUB*



DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 130 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CARRETERA FEDERAL 23, JEREZ-GUADALAJARA KM 175, EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACION: SANTA MARIA DE LA PAZ

SUPERVISIÓN: PROF. CESAR ADÁN DUEÑAS GARCÍA

HOJA 5 DE 5

BITACORA DE OBRA

FECHA		DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
INICIO	TERMINO	
06/10/2017	06/10/2017	En este día se hace lipieza y entrega formal de la obra




SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC



MUNICIPIO SANTA \* MARIA DE LA PAZ, ZAC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2016-2018

PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: OORP821106P2

ESTIMACION: No. 01 (UNICA Y FINIQUITO)

PERIODO: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017  
MONTO CONTRATADO: \$187,310

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepehittán, Zac. C.P. 99750


Cel. 437 1029819

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 130 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CARRETERA FEDERAL 23, JEREZ-GUADALAJARA KM 175, EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 06/10/2017

MUNICIPIO: ZAC. CONTRATO No: MSM/FISE2017/010-2017

FOTOGRAFIAS



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC  
PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ

EMPRESA  
PATRICIA OCHOA RUIZ



**PATRICIA OCHOA RUIZ**

**RFC: OORP821106P2**

ESTIMACION: No. 01 (UNICA Y FINIQUITO)  
 PERIODO: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017  
 MONTO CONTRATADO: \$187,310

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 130 ML. DE RED  
 ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CARRETERA FEDERAL 23,  
 JEREZ-GUADALAJARA KM 175, EN LA CABECERA MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA  
 OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro,  
 Tepichitlan, Zac. C.P. 99750

Cel. 437 1029819

UBICACION: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 06/10/2017  
 SANTA MARIA DE LA PAZ, CONTRATO No:  
 ZAC. MSM/FISE2017/010-2017  
 MUNICIPIO:

**FOTOGRAFIAS**




DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROF. MARCO ANTONIO GONZALEZ  
 DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA

*Patricia Ochoa Ruiz*

PATRICIA OCHOA RUIZ



2016-2018

**PATRICIA OCHOA RUIZ**

**RFC: OORP821106P2**

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ

ESTIMACION: No. 01 (UNICA Y FINIQUITO)  
PERIODO: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017  
MONTO CONTRATADO: \$187,310

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 130 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CARRETERA FEDERAL 23, JEREZ-GUADALAJARA KM 175, EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 06/10/2017  
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. CONTRATO No: MSM/FISE2017/010-2017

Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlàn, Zac. C.P. 99750

Col. 437 1029819

**FOTOGRAFIAS**




DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
SANTAMARIA, ZAC.

PROF. MARIO GERVANTES GONZALEZ


EMPRESA

*Patricia Ochoa Ruiz*  
PATRICIA OCHOA RUIZ



<b>PATRICIA OCHOA RUIZ</b>	
<b>RFC: OORP821106P2</b>	
 <p><b>AYUNTAMIENTO DE LOS SANTAMARIENSES</b> 2016-2018</p>	<p>ESTIMACION: No. 01 (UNICA Y FINIQUITO)</p> <p>PERIODO: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017</p> <p>MONTO CONTRATADO: \$187,310</p>
<p>OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 130 ML. DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CARRETERA FEDERAL 23, JEREZ-GUADALAJARA KM 175, EN LA CABECERA MUNICIPAL</p>	<p>UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC.    FECHA: 06/10/2017</p> <p>MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.    CONTRATO No: MSM/FISE2017/010-2017</p>
<p>REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ</p> <p>Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepichitlan, Zac. C.P. 99750</p> <p>Cel. 437 1029819</p>	

**FOTOGRAFIAS**



  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROF. MARIO RAMIREZ GONZALEZ  
 DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA  
  
 PATRICIA OCHOA RUIZ