

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL MARCO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA (RECURSO FISE 2018)


FECHA DE INICIO:	31 DE AGOSTO DEL 2018
FECHA DE TERMINO:	20 DE OCTUBRE DEL 2018
MODALIDAD DE EJECUCION:	ADJUDICACION DIRECTA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "APORTACION DE RED ELECTRICA CON 5 POSTES PARA 3 VIVENDAS, AVENIDA LA PAZ CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.", DE LA OBRA NO. FISE-MSM/2018-004 BAJO EL NUMERO DE CONTRATO MSM/FISM-FISE/003-2018

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
PD. MELISA GOMEZ GONZALEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ	DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ALEJANDRINA CERVANTES GOMEZ	REGIDORA DE LA COMISION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ADRIANA GONZALEZ GODOY	REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL

PERSONAS:
 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, DEL ESTADO DE ZACATECAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA JUEVES 06 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA A REVISAR LAS SIGUIENTES PERSONAS:
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

**ACTA ENTREGA - RECEPCION
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA**



LA DEPENDENCIA NORMATIVA ASI COMO EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASI LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (SE ANOTARAN LAS CAUSAS).

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA **C.MA MAGDALENA MIRAMONTES C.** QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

1	\$213,171.47	\$116,275.35	\$96,896.12	\$0.00
NO. DE OFICIO DE EJECUCION	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS

INVERSION EJERCIDA

1	\$213,171.47	\$116,275.35	\$96,896.12	\$0.00
NO. DE OFICIO DE EJECUCION	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS

INVERSION AUTORIZADA



C. ADRIANA GONZALEZ GODOY

REGIDORA
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

ING. RAFAEL GONZALEZ OLIVA

“CONTRATISTA”

C. ESTELA CARLOS CARLOS

VO.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MA. MAGDALENA MIRAMONTES C.

RECIBE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. ALEJANDRINA CERVANTES
GOMEZ

REGIDORA
COMISION DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

PD. MELISA GOMEZ GONZALEZ
ZACATECAS



CONTRALOR MUNICIPAL
Y TESTIGO

C. MAGDALENA IBANEZ NUNEZ

CONSEJO DE CONTROL Y
VIGILANCIA

PROPR. JOSE MANUEL
GONZALEZ DORADO



ENTREGA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

