



ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 ÁREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): B01-FISE-2017

NOMBRE DEL SOLICITANTE: PROF. MARIO CERVANTES GONZÁLEZ
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 24-nov-17

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	621	FISE 2017	B01004	AMPLIACION DE 225 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN 4 VIVENDAS EN LA CALLE ZARAGOZA	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	6141-2	PAGO DE PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA "AMPLIACION DE 225 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN 4 VIVENDAS EN LA CALLE ZARAGOZA"	MSM/FISE2017/0 12-2017	PATRICIA OCHOA RUIZ	21	23/11/2017	\$88,107.94	OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS 94/100 M/N




PROF. CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ROGERIO ZAMARRIPA BRAJIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. MARIO CERVANTES GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FUNDACIÓN LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS GASTOS DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANTE DE MANEJO Y CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE, 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA: "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESCRITA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL EFARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

0056



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/11/2017 17:22

Cuenta/ CLABE Ordenante	0313084889
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	PATRICIA OCHO
Nombre del Beneficiario	PATRICIA OCHOA RUIZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0327439440
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC Beneficiario	OORP821106P28
Importe a Transferir	\$88,107.94
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/11/2017
Número de Referencia	21
Concepto de Pago	1ERA ESTIMACION APLICACION DE 225ML RED C. ZARAGOZA
Clave de Rastreo	<u>14</u>
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha Captura	24/11/2017 05:20:58 p.m.
Ejecutó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha de Ejecución	24/11/2017 05:22:18 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio Fiscal
B9B36861-D090-11E7-975F-00155D014009
Factura Número
21
No. de serie del CSD del emisor
00001000000404633789
Fecha y Hora de emisión
2017-11-23T14:54:17

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-11-23T14:56:06	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Zacatecas Tipo de Cambio: 0.00

Emisor			
Razón Social: PATRICIA OCHOA RUIZ			RFC: OORP821106P28
Calle y Número: BENJAMIN CARLOS 6		Ciudad: TEPECHITLAN	Colonia: LAS CUMBRES
Delegación: TEPECHITLÁN	Estado: Zacatecas	CP: 99750	País: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ			RFC: MSM050101IK2
Calle y Número: ZACATECAS NO 1		Ciudad: SANTA MARIA DE LA PAZ	Colonia: CENTRO
Delegación: SANTA MARIA DE LA PAZ	Estado: Zacatecas	CP: 99820	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	pago	RECIBI: DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ; ZAC. LA CANTIDAD DE 88,107.94 (OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS .94/100MN), POR CONCEPTO DE "APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ" DE ACUERDO A CONTRATO MSM/FISE2017/012-2017.	75,955.12	75,955.12

0058

Subtotal	75,955.12 MXN
IVA 16.00%	12,152.82 MXN
Total	88,107.94 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS 94/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 B9B36861-D090-11E7-975F-00155D014009 2017-11-23T14:56:06 KWJANX9/A6nqQI07QBvnxrIEwT5aS29fNoRv/fC7rptmH4P3cxOdg/awEy/2oXGGqVwDBeBob9Mwp9FJ0IAGFRW+DzqQI2rc8M+ArHMfvnm8iAxfBC+7maOLPv+6Rc/E8iDfu/gCGrRsmA/nf/SxYUcgSSmzNWcUEjnwE0s7HaTKzvszq6xDY1ipdKFIJg5gARap3duzJLcX1xr2b7V+VjqvgEhs+uziR3cITle1+J/44xnz0DRmx9iWJW9xNaBt+GuXuhnTjpLe78E75JVluWd3pX+YkcfQHUoL/LULTE0EJSmgtZbq7atK5H0Tf0uuOxZvPDKJlehcPcfHGVSw== 00001000000403557578
Sello digital del emisor
KWJANX9/A6nqQI07QBvnxrIEwT5aS29fNoRv/fC7rptmH4P3cxOdg/awEy/2oXGGqVwDBeBob9Mwp9FJ0IAGFRW+DzqQI2rc8M+ArHMfvnm8iAxfBC+7maOLPv+6Rc/E8iDfu/gCGrRsmA/nf/SxYUcgSSmzNWcUEjnwE0s7HaTKzvszq6xDY1ipdKFIJg5gARap3duzJLcX1xr2b7V+VjqvgEhs+uziR3cITle1+J/44xnz0DRmx9iWJW9xNaBt+GuXuhnTjpLe78E75JVluWd3pX+YkcfQHUoL/LULTE0EJSmgtZbq7atK5H0Tf0uuOxZvPDKJlehcPcfHGVSw==
Sello digital del SAT
gXQdBzzvDr8wDodB5uY8D7uYljpVCKsmTktv7aP/rjbo5hHnegcosSoc9dDHPWwhpmTRPp1YaoFYMFOHY6PICI7uUU4PPRwouk88Zl71NCdieJ3swGteeNzB7A7wkRi8A6qZ3NuKANPOdU80aVgJ9RwVPUHr3oaxkJ/ILuYN3wT953IdXwCv4z8Ybf9kuxp/F6/7w9TQYwgLrqHq4gKZP+81OIWNBPTPYxCXzI2eszdKpTLkIaDefOYCXNoacp9ufitoXM5nupOEGuChYirmB4WDPZ6GBhFor8eyqes2RrrGiPlayfMhEPGoGwKWzh7IWzbuD1xbMum4QynK0izqNQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.imprentahnosluna.com

XML128899122

colonia="CENTRO" localidad="SANTA MARIA DE LA PAZ" municipio="SANTA MARIA DE LA PAZ" estado="Zacatecas" pais="MEXICO" codigoPostal="99820" />

</cfdi:Receptor>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto cantidad="1.000000" unidad="pago"

descripcion="RECIBI: DELMUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ; ZAC. LA CANTIDAD DE 88,107.94 (OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS .94/100MN), POR CONCEPTO DE "APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ" DE ACUERDO A CONTRATO MSM/FISE2017/012-2017." valorUnitario="75955.120700" importe="75955.120700">

</cfdi:Concepto>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="12152.819312">

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00"

importe="12152.819312" />

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

<cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital

xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

FechaTimbrado="2017-11-23T14:56:06" UUID="B9B36861-D090-11E7-975F-00155D014009"

noCertificadoSAT="00001000000403557578"

selloSAT="gXQdBzzvDr8wDodB5uY8D7uYIjpVCKsmTktv7aP/rjbo5hHnegcosSoc9dDHPWwhpmTRPp1Ya oFYMFOHY6P1C17uUU4PPRwouk88ZF71NCdieJ3swGteeNzB7A7wkR18A6qZ3NuKANPOdU80aVgJ9RwVPUHr 3oaxkJ/iLuYN3wT953ldXwCv4z8Ybf9kux/F6/7w9TQYwgLqrqHq4gKZP+810IWNBTPYxCXzI2eszdkpT LkIaDef0YCXNoacp9uftoXM5nupOEGuchYirmB4WDPZ6GBhFor8eyqes2RrrGiPIayfMhEPGoGwKwzh71Wz buD1xbMum4QynK0izqNQ=="

selloCFD="KWJANX9/A6nqQI07QBVnxr1EwT5aS29fNoRv/fC7rpmth4P3cxOdg/awEy/2oXGGqVwDBeBo b9Mwp9FJ0tAGFRW+DzqQi2rc8M+ArHMfvnm8iAxfBC+7maOLPv+6Rc/E8tDfu/gCGrRsmA/nf/SxYUcgSSm zNWcUEjnwE0s7HaTKzvszq6xDY1ipdKFIJg5gARap3duzJLcX1xr2b7V+VjqvgEhs+uzlR3clTie1+J/44x nz0DRmx9iWJW9xNaBt+GuXuhnTjpLe78E75JVIuWd3pX+YkcfQHUoL/LULTE0EJSmgtZbq7atK5H0Tf0uu0 xZvPDKJIehcpCpfHGVS==" version="1.0"


xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"/>

</cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>

0060



AYUNTAMIENTO DE LOS
SANTAMARIENSES

2016-2018

PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: DORP821106P2

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA
OCHOA RUIZ

ESTIMACION: No. 01 (UNO)
PERIODO: 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

Benjamin Carlos #06, Col. Centro,
Tepetitlán, Zac. C.P. 99750
C.el. 4371029819

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED
ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 23/11/2017
CONTRATO No: MSM/FISE2017/012-2017
MUNICIPIO: ZAC.

FOTOGRAFIAS



0061




DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DE SANTA MARIA

PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ

EMPRESA

PATRICIA OCHOA RUIZ



AYUNTAMIENTO DE LOS
SANTAMARIENSES

2016-2018

PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: OORP821106P2

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA
OCHOA RUIZ

ESTIMACION: No. 01 (UNO)
PERIODO: 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED
ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro,
Tepchitlán, Zac. C.P. 99750
Ccl. 4371029819

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 23/11/2017
CONTRATO No:
MUNICIPIO: ZAC. MSM/FISE2017/012-2017


FOTOGRAFIAS



0062

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC.
PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ

EMPRESA
PATRICIA OCHOA RUIZ



AYUNTAMIENTO DE LOS
SANTAMARIENSES

2 0 1 6 - 2 0 1 8

PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: OORP821106P2

ESTIMACION: No. 01 (UNO)	REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ.
PERIODO: 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017	Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepichitlan, Zac. C.P. 99750
MONTO CONTRATADO: \$329,024.00	Cel. 4371029819

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACION: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 23/11/2017
MUNICIPIO: ZAC. CONTRATO No: MSM/FISE2017/012-2017

FOTOGRAFIAS



0003

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA DE LA PAZ ZAC
PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ

EMPRESA

Patricia Ochoa Ruiz

PATRICIA OCHOA RUIZ

ESTIMACION No.: 01 (UNO)
 PERIODO: 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 CONTRATO No.: MSM/FISE2017/012-2017


OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 ESTADO: ZACATECAS


CLAVE:	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	TUBERIA					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE PVC SERIE 20 DE 25 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	124.80	ML	\$ 390.69	\$ 48,758.11	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA RAMALES DE PVC SERIE 20 DE 15 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	28.50	ML	\$ 142.23	\$ 4,053.67	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C DE 45° X 15 CM SERIE 20 CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	4.00	PZA	\$ 133.89	\$ 535.58	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILETA CONVERSION 25 CM-15 CM CON DESVIACION DE 45° X 15 CM SERIE 20 CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	4.00	PZA	\$ 275.34	\$ 1,101.36	
	POZOS DE VISITA					
	POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS Y DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE BLOCK ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	2.00	PZA	\$ 7,243.20	\$ 14,486.40	
	POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS Y DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE BLOCK ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	0.00	PZA	\$ 7,531.78	\$ 0.00	
	POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS Y DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE BLOCK ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	0.00	PZA	\$ 8,307.88	\$ 0.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA JUNTEADO CON CEMENTO- ARENA 1:5 FABRICACION E INSTALACION, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACABOS LOCALES, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	2.00	PZA	\$ 3,510.00	\$ 7,020.00	
	SUBTOTAL TUBERIA				\$ 54,448.72	
	SUBTOTAL POZOS DE VISITA				\$ 21,506.40	




ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL: MITRO. MARIO CIRVANTIS GONZALEZ


EMPRESA: PATRICIA OCHOA RUIZ
 REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OCHOA RUIZ

FIRMA: 

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL: MITRO. ROLANDO ZAMARRIPA ARAUJO

FIRMA: 

ESTAMPAS:
 - Social: 
 - Santa Maria de la Paz, Zac: 
 - Presidente: 



PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: OORP821106P28

ESTIMACIÓN: No. 01 (UNO)
 PERIODO: 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ
 Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchtitlán, Zac.
 C.P. 99750
 Cel. 4371029819

HOJA NO. 2 DE 3

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN		DIMENSIONES			RESULTADOS		OBSERVACIONES		
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA	MTS		KG/M	TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA RAMALES DE PVC SERIE 20 DE 15 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERÍAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				6.00			4.75		28.50	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C DE 45° X 15 CM SERIE 20 CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									28.50	ML
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA CONVERSION 25 CM-15 CM CON DESVIACIÓN DE 45° X 15 CM SERIE 20 CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.							4.00		4.00	PZA
										4.00	PZA


DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ

EMPRESA:

PATRICIA OCHOA RUIZ



RFC: OORP821106P28

PATRICIA OCHOA RUIZ

ESTIMACION: No. 01 (UNO)
 PERIODO: 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 MONTO CONTRATADO: \$329,024.00


OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML. DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ
 UBICACION: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 23/11/2017
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. MSW/FISE2017/012-2017

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ
 Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlán, Zac.
 C.P. 99750
 Cel. 4371029819

HOJA NO. 3 DE 3

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN		DIMENSIONES			RESULTADOS		OBSERVACIONES		
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA	MTS		KG/M	TOTAL
	POZOS DE VISITA										
	POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS Y DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE BLOCK ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 20 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.										
								2.00		2.00	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA JUNTEADO CON CEMENTO- ARENA 1:5, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS LOCALES, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN									2.00	PZA
										2.00	PZA




0068

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

EMPRESA:

 PATRICIA OCHOA RUIZ

PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/12/2017 18:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0313084889
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	PATRICIA OCHO
Nombre del Beneficiario	PATRICIA OCHOA RUIZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0327439440
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC Beneficiario	OORP821106P28
Importe a Transferir	\$240,916.06
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/12/2017
Número de Referencia	25
Propósito de la Transferencia	AMPLIACION DE 225ML ALCANTARILLADO EN C. ZARAGOZA
Clave de Rastreo	15
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha Captura	05/12/2017 06:17:27 p.m.
Ejecutó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO
Fecha de Ejecución	05/12/2017 06:28:39 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

0070

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio Fiscal
1ED131AA-D9DF-11E7-8F10-00155D014009
Factura Número
25
No. de serie del CSD del emisor
00001000000404633789
Fecha y Hora de emisión
2017-12-05T11:09:56

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-12-05T11:09:57	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Zacatecas Tipo de Cambio: 0.00

Emisor			
Razón Social: PATRICIA OCHOA RUIZ			RFC: OORP621106P28
Calle y Número: BENJAMIN CARLOS 6	Ciudad: TEPECHITLAN	Colonia: LAS CUMBRES	
Delegación: TEPECHITLÁN	Estado: Zacatecas	CP: 99750	País: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ			RFC: MSM050101IK2
Calle y Número: ZACATECAS NO 1	Ciudad: SANTA MARIA DE LA PAZ	Colonia: CENTRO	
Delegación: SANTA MARIA DE LA PAZ	Estado: Zacatecas	CP: 99820	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	pago	RECIBI: DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. LA CANTIDAD DE 240,916.06 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS .06/100MN), POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (DOS) Y FINIQUITO DE APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA.	207,686.26	207,686.26

0071
621 B01004 410
6141-2


Subtotal	207,686.26 MXN
IVA 16.00%	33,229.80 MXN
Total	240,916.06 MXN

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 06/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 1ED131AA-D9DF-11E7-8F10-00155D014009 2017-12-05T11:09:57 CmUl.3RhjdQUYQnzhrPu7YwpQnUjKN Ru0Ae3UctumKw69Tug8xDPwa/o4UYHtyH87MXnpgyEOT/+WEu0JJXYXA+rhFjAOaR6RQePI7ogTTD0ZiNmMvInU4 OkH3zlpHhP1fHvMP8DRzTvkuko3PrVxhuePB8qsbnm+fr721Vwc1Zpv6kVWjrZjcXM1nsMxvJUz4P2J3WkxM6Fh8u DE96O5AEVLJ6yKw/G3XkCkoq3PNmVFXFZXIB83ngCpiCTBoe1amIMoskmaWFO8A04ZqLPPX6kG2TwMTSynR8y4+Qum3 sAUEmg+H/9ro3ytIQJ3crFny5cBxFSiMfx3QYJSWqvOw== 00001000000403557578
Sello digital del emisor
CmUl3BbldQUYQnzhrPu7YwpQnUjKNRu0Ae3UctumKw69Tug8xDPwa/o4UYHtyH87MXnpgyEOT/+WEu0JJXYXA+rhFj tAOaR6RQePI7ogTTD0ZiNmMvInU4OkH3zlpHhP1fHvMP8DRzTvkuko3PrVxhuePB8qsbnm+fr721Vwc1Zpv6kVWjr ZjcXM1nsMxvJUz4P2J3WkxM6Fh8uDE96O5AEVLJ6yKw/G3XkCkoq3PNmVFXFZXIB83ngCpiCTBoe1amIMoskmaWFO8A o4ZqLPPX6kG2TwMTSynR8y4+Qum3sAUEmg+H/9ro3ytIQJ3crFny5cBxFSiMfx3QYJSWqvOw==
Sello digital del SAT
fnyfiNjIn8jVIL5EIZBV/3ydchYE6p2uR5m/toF1pLvE5UN3gVTdzuALRxQdy5mzPGAavkYJWsyn9/EE9WzO9TIQJ LskFdSgKEXb2MAp2aVikUHqvtioS9aeSBPD1mDpB+lmzXISfkQJK8SXAWEELv7unZdcAbhOxRqQxFpY5eokHa3r/NY Q8NIPWISPCy5eVNCjVnsjftnDvjHx7DouQS9Isx5cePZmlKNLCKJaoIXgmaK5uMw8MidiS+4w+wQ2IOhOigggOmc44 WclAwXPV3mETVhJ330Cj3FiRPJ+5KRrg/6z99C8LDl0kgT2+rcRBNzwO2SFiMPXChyJETIjg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.imprentahnosluna.com



ESTIMACION No.: 02 (DOS)

PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONTRATO No.: MSM/ISE2017/012-2017

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ

ESTADO: ZACATECAS

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
PRELIMINARES						
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALLUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 A. BASE DE DE PTR Y LAMINA LISA CAL. 18. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	1.00	PZA	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	
	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO PARA CEPA DE ALCANTARILLO SANITARIO, ESTABLECIENDO EIJS DE REFERENCIA Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: ESTACADO, ENCALADO, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	713.40	M2	\$ 11.50	\$ 8,204.10	
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA 10 MTS DEL AREA DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	93.59	M3	\$ 63.60	\$ 5,952.21	
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA 10 MTS DEL AREA DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	140.05	M3	\$ 321.76	\$ 45,062.62	
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE RAMALES INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA 10 MTS DEL AREA DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	42.23	M3	\$ 63.60	\$ 2,685.70	
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE RAMALES INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA 10 MTS DEL AREA DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	68.04	M3	\$ 321.76	\$ 21,892.55	
	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTADORA, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, ACARREOS AL TER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	10.80	M2	\$ 99.60	\$ 1,075.68	
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO HACIA TIRADERO, HASTA UNA DISTANCIA DE 10.00 KM, CARGADO CON MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	134.88	M3	\$ 61.58	\$ 8,305.76	
			TOTAL PRELIMINARES		\$ 96,678.62	
	RELLENOS					
	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE TUBERIA PRINCIPAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BALARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	19.02	M3	\$ 600.00	\$ 11,414.40	
	RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA PRINCIPAL CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.	81.26	M3	\$ 249.00	\$ 20,233.74	
	RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA PRINCIPAL A VOLTEO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL.	57.07	M3	\$ 77.75	\$ 4,437.35	
	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE TUBERIAS DE RAMALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BALARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	3.17	M3	\$ 600.00	\$ 1,904.40	
	RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA EN AREA DE RAMALES CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.	28.94	M3	\$ 249.00	\$ 2,226.06	
	RELLENO EN ZANJAS DE RAMALES A VOLTEO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL.	12.70	M3	\$ 77.72	\$ 986.73	
			TOTAL RELLENOS		\$ 41,202.68	
	TUBERIA					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE PVC SERIE 20 DE 25 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	126.00	ML	\$ 390.69	\$ 49,226.94	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA RAMALES DE PVC SERIE 20 DE 15 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	28.50	ML	\$ 142.23	\$ 4,063.67	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C DE 45° X 15 CM SERIE 20 CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	3.00	PZA	\$ 133.89	\$ 401.68	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA CONVERSION 25 CM-15 CM CON DESVIACION DE 45° X 15 CM SERIE 20 CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	3.00	PZA	\$ 275.34	\$ 826.02	
			SUBTOTAL TUBERIA		\$ 54,508.31	
	PAVIMENTACION					
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F C DE 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	10.80	M2	\$ 420.69	\$ 4,543.45	
			SUBTOTAL PAVIMENTACION		\$ 4,543.45	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	ESTIMACION No.: 02 (DOS)	OPORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ
	PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017	MUNICIPIO: ESTADO
	CONTRATO No.: MSM/FISE2017/012-2017	SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	POZOS DE VISITA					
	POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS Y DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE BLOCK ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENC, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1.00	PZA	\$ 7,243.20	\$ 7,243.20	
	POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS Y DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE BLOCK ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENC, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	0.00	PZA	\$ 7,531.78	\$ 0.00	
	POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS Y DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE BLOCK ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENC, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	0.00	PZA	\$ 8,307.88	\$ 0.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA. JUNTEADO CON CEMENTO- ARENA 1:5, FABRICACION E INSTALACION, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS LOCALES, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00	PZA	\$ 3,510.00	\$ 3,510.00	
	SUBTOTAL POZOS DE VISITA				\$ 10,753.20	



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 INCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 MARIO CIRVANTIIS GONZALEZ
 FIRMA: *[Signature]*


EMPRESA: PATRICIA OCHOA RUIZ
 REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OCHOA RUIZ
 FIRMA: *[Signature]*

PRISIDENTE: MESA ROLANDO ZAMORA
 FIRMA: *[Signature]*

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

0074



RFC: OORP821106P28

PATRICIA OCHOA RUIZ

ESTIMACION: No. 02 (005)

PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACION: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 05/12/2017

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. CONTRATO No: ASM/FISE2017/012-2017

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepetitlan, Zac.

C.P. 99750

Cel. 4371029819

HOJA NO. 1 DE 7

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION		DIMENSIONES			PZA	MTS	KG/M	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO				TOTAL	UNIDAD	
	PRELIMINARES											
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 A BASE DE DE PTR Y LAMINA LISA CAL. 18. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION						1.00				1.00	PZA
	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO PARA: CEPA DE ALCANTARILLO SANITARIO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: ESTACADO, ENCALADO, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										1.00	PZA
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA 10 MTS DEL AREA DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			3.00	237.80		1.00				713.40	M2
											713.40	M2
											58.56	
											8.13620	
											3.67	
											7.38	
											15.84	
											93.59	M3

0075


DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA LA PAZ, ZAC.

PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ

EMPRESA:

PATRICIA OCHOA RUIZ



SANTAMARINXSIS

RFC: OORP821106P28

PATRICIA OCHOA RUIZ

ESTIMACION: No. 02 (005)

PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepetitlan, Zac. C.P. 99750

Cel. 4371029819

UBICACION: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 05/12/2017


MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. CONTRATO No: MSM/FISE2017/012-2017

HOJA NO. 2 DE 7

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION		DIMENSIONES			PZA	MTS	KG/M	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO				TOTAL	UNIDAD	
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA 10 MTS DEL AREA DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			0.80	61.00	0.00	1.00				0.00	
				0.80	50.80	0.91	1.00				36.98	
				0.80	45.90	1.40	1.00				51.41	
				0.80	61.50	1.05	1.00				51.66	
				0.80	18.00	0.00	1.00				0.00	
										140.05	M3	
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE RAMALES INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA 10 MTS DEL AREA DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			0.60	21.40	0.90	3.00				34.67	EN 3 DESCARGAS
				0.60	31.50	0.10	4.00				7.56	EN 4 DESCARGAS
										42.23	M3	
	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN AREA DE RAMALES INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA 10 MTS DEL AREA DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			0.60	31.50	0.90	4.00				68.04	EN 4 DESCARGAS
										68.04	M3	

0078




DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROF. MEXIA GERVAANTES GONZALEZ

EMPRESA:

PATRICIA OCHOA RUIZ



PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: OORP821106P28

ESTIMACION: No. 02 (DOS)
 PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017
 MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ
 UBICACION: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 05/12/2017
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. CONTRATO No: MSM/FISE2017/012-2017

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ
 Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepetitlan, Zac.
 C.P. 99750
 Ccl. 4371029819

HOJA NO. 3 DE 7

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION		DIMENSIONES			PZA	MTS	KG/M	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO				TOTAL	UNIDAD	
	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTADORA, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, ACARREOS AL 1ER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			0.60	18.00	1.00	1.00			10.80		
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO HACIA TIRADERO, HASTA UNA DISTANCIA DE 10.00 KM, CARGADO CON MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.									10.80	M2	
									1.200	22.83		
									1.200	97.51		
									1.200	3.81		
									1.200	10.73		
	RELLENOS									134.88	M3	
	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE TUBERIA PRINCIPAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BAILARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											
	RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA PRINCIPAL CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREOS PARA FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.			0.80	237.80	0.10	1.00			19.02	M3	
				0.80	237.80	0.65	1.00			19.02	M3	
				0.80	237.80	0.65	1.00			123.66		

0077


DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA LA PAZ, ZAC.

PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ

EMPRESA:

PATRICIA OCHOA RUIZ



RFC: OORF321106P28

PATRICIA OCHOA RUIZ

ESTIMACION: No. 02 (00S)
 PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017
 MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED
 ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA
 CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACION: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 05/12/2017
 CONTRATO No:
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. MSM/FISE2017/012-2017


REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ
 Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepetitlan, Zac.
 C.P. 99750
 Ccl. 4371029819

HOJA NO. 4 DE 7

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION		DIMENSIONES			PZA	MTS	KG/M	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO				TOTAL	UNIDAD	
		MENOS VOL. TUBO			237.80		1.00	0.196		46.61		
	RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA PRINCIPAL A VOLTEO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL.									81.26	M3	
	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE TUBERIAS DE RAMALES, INCLUYE: MATERIAL, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COMPACTACION CON BAILARINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			0.80	237.80	0.30				57.07	M3	
										57.07	M3	
				0.60	52.90	0.10	1.00			3.17		
										3.17		
	RELLENO EN ZANJA DE TUBERIA EN AREA DE RAMALES CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO EN CAJAS DE 20 CMS DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.										M3	
										12.70		
				0.60	52.90	0.40	1.00			3.76		
										8.94	M3	
	RELLENO EN ZANJAS DE RAMALES A VOLTEO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL.											
				0.60	52.90	0.40	1.00			12.70		
										12.70	M3	

0078




DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA
 PROF. DOMINGO BERVANTES GONZALEZ

EMPRESA:

[Signature]
 PATRICIA OCHOA RUIZ



PATRICIA OCHOA RUIZ

REC: OORP921106P28

ESTIMACIÓN: No. 02 (DOS)
 PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017
 MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

UBICACIÓN PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED
 ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA
 CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 05/12/2017
 CONTRATO No: MSN/FISE2017/012-2017
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ
 Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepichitlán, Zac.
 C.P. 99750
 Cel. 4371029819

HOJA NO. 5 DE 7

GENERADORES DE OBRA													
CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN			DIMENSIONES			PZA	MTS	KG/M	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL				UNIDAD		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PRINCIPAL DE PVC SERIE 20 DE 25 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.												
					113.00							126.00	
												126.00	ML

0079



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA ZAC
 PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ

EMPRESA:
 PATRICIA OCHOA RUIZ

PATRICIA OCHOA RUIZ

RF: OORP321106P28

ESTIMACION: No. 02 (DOS)

PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017

MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACION: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 05/12/2017

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. CONTRATO No: MSM/FISE2017/012-2017

REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06. Col. Centro, Tepetitlan, Zac. C.P. 99750

Cel. 4371029819

HOJA NO. 6 DE 7

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION		DIMENSIONES			RESULTADOS		OBSERVACIONES		
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA	MTS		KG/M	TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA RAMALES DE PVC SERIE 20 DE 15 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, BAJA DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				24.40		1.00			24.40	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C DE 45° X 15 CM SERIE 20 CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									28.50	ML
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA CONVERSION 25 CM-15 CM CON DESVIACION DE 45° X 15 CM SERIE 20 CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						3.00			3.00	PZA
							3.00			3.00	PZA

EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA	MTS	KG/M	TOTAL	UNIDAD
		0.60	18.00	1.00	1.00			10.80	M2
								10.80	M2


DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA ZAC

PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ

EMPRESA:

PATRICIA OCHOA RUIZ



PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: OORP321106P28

ESTIMACIÓN: No. 02. (DOS)
 PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017
 MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC.
 FECHA: 05/12/2017
 CONTRATO No: MSM/FISE2017/012-2017

REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OCHOA RUIZ
 Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepichitlan, Zac.
 C.P. 99750
 Cel. 4371029819

HOJA NO. 7 DE 7

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN		DIMENSIONES			RESULTADOS		OBSERVACIONES			
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA	MTS		KG/M	TOTAL	UNIDAD
	POZOS DE VISITA											
	POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS Y DE 1.57 MTS DE PROFUNDIDAD HECHO DE BLOCK ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERC CEMENTO ARENA 1:3. ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.									1.00		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA JUNTEADO CON CEMENTO- ARENA 1:5, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS LOCALES, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN									1.00	PZA	
										1.00		
										1.00	PZA	


0081

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTAMARIA
 PROF. JUAN CERVANTES GONZALEZ

EMPRESA:

Patricia Ochoa Ruiz
 PATRICIA OCHOA RUIZ



AYUNTAMIENTO DE LOS
SANTAMARIENSES

2016-2018

PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: OORP821106PZ

ESTIMACION: No. 02 (DOS)

PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017
MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA
OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro,
Tepichitlán, Zac. C.P. 99750


Cel. 4371029819

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML. DE RED
ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 05/12/2017

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, CONTRATO No:
ZAC. MSM/FISE2017/012-2017

FOTOGRAFIAS



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


PROF. ~~MARICERVA~~ GONZALEZ

0082

EMPRESA

Patricia

PATRICIA OCHOA RUIZ



PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: DORP821106PZ

ESTIMACION: No. 02 (DOS)
PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017
MONTO CONTRATADO: \$329,024.00


OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepetitlan, Zac. C.P. 99750
C.el. 4371029819

UBICACION: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 05/12/2017
SANTA MARIA DE LA PAZ, CONTRATO No:
MUNICIPIO: ZAC. MSM/FISE2017/012-2017

FOTOGRAFIAS




DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

~~SANTA MARIA LA PAZ, ZAC.~~
PROF. MARIBEL CERVANTES GONZALEZ

0083

EMPRESA

Patricia Ochoa Ruiz
PATRICIA OCHOA RUIZ



AYUNTAMIENTO DE LOS
SANTAMARIENSES

2016-2018

PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: OORP821106P2

ESTIMACION: No. C2 (DOS)

PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017

MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA
OCHOA RUIZ.

Benjamin Carlos #06, Col. Centro,
Tepetitlan, Zac. C.P. 99750

Cel. 4371029819

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML DE RED
ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 05/12/2017
SANTA MARIA DE LA PAZ, CONTRATO No:
MUNICIPIO: ZAC. MSM/FISE2017/012-2017

FOTOGRAFIAS



0084




DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

~~SANTA MARIA~~
PROF. ~~MARCO GERVANTES GONZALEZ~~

EMPRESA

ARS
PATRICIA OCHOA RUIZ



AYUNTAMIENTO DE LOS
SANTAMARIENSES
2016-2018

RFC: OORP821106PZ

PATRICIA OCHOA RUIZ

ESTIMACION: No. 02 (DOS)

PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017
MONTO CONTRATADO: \$329,024.00

OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 255 ML. DE RED
ALCANTARILLO DE 4 VIVIENDAS EN CALLE ZARAGOZA, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACION: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 05/12/2017
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, CONTRATO No:
ZAC. MSM/FISE2017/012-2017

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA
OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro,
Tepetitlan, Zac. C.P. 99750
Cel. 4371029819

FOTOGRAFIAS



0085



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA
PROF. ~~PROF. CERVANTES GONZALEZ~~

EMPRESA

Patricia Ochoa Ruiz

PATRICIA OCHOA RUIZ