




ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARIO CERVANTES GONZALEZ
 AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO
 DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 01-dic-17

SUB-PROGRAMA (RAMO): 913- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "C"
 FONDO O PROGRAMA): _____

C - AVE PRESUPUESTARIA														
No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	550	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "C"	913001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141-2	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL	STMA/FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2017/068 2017	ALONSO SANCHEZ GLEASON	449	01/12/2017	\$78,738.17	SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.

MUNICIPIO CARLOS MAURICIO CARLOS
SANTA * MARIA MAURICIO
DE LA PAZ, ZAC
TESORERO MUNICIPAL

PROF. MARIO CERVANTES GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

PROF. ROJANDO VARRIARRA RAUIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

AUTORIZA: _____

00

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/12/2017
16:10:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	0323187743	
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS	
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2	
Moneda	MXP	
ID Tercero	ALONSO SANCHE	
Nombre del Beneficiario	ALONSO SANCHEZ GLEASON	
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012957001099632008	
RFC Beneficiario	SAGA9809087X7	
Banco Destino	BBVA Bancomer	
Importe a Transferir	\$78,738.17	0040
IVA	\$0.00	
Fecha Aplicación	01/dic/2017 00:00:00 a.m.	
Número de Referencia	621	
Propósito de la Transferencia	AMPLIACION RED AGUA P EN CARRETERA FED	
Clave de Rastreo	8846CAP1201712010522581668	
Confirmación	PROCESO COMPLETO	
Comisión	\$5.00	
IVA Comisión	\$0.80	
Capturó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO	
Fecha Captura	01/dic/2017 16:07:00 p.m.	
Ejecutó	CARLOS MAURICIO CARLOS GUARDADO	
Fecha de Ejecución	01/dic/2017 16:09:10 p.m.	
Autorizó 1:		
Fecha Autorización 1:		
Autorizó 2:		
Fecha Autorización 2:		
Autorizó 3:		
Fecha Autorización 3:		
AutExcepción 1:		
Fecha AutExcepción 1:		
AutExcepción 2:		
Fecha AutExcepción 2:		
Modo de Ejecución	Individual	
Nombre del Archivo		

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.


Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

ALONSO SANCHEZ GLEASON
RFC: SAGA9809087X7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: OBREGON No. 323
Col. BARRIO VERACRUZ, CP: 99700
TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZACATECAS



Lugar de expedición: 99700

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO SANTA MARIA DE LA PAZ

RFC: MSM850101IK2

Domicilio:

Calle: ZACATECAS No. 1
Col. CENTRO, CP: 99820
MUNICIPIO SANTA MARIA DE LA PAZ, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: d5dba692-24bd-4286-b00e-773069a7758f
Número de comprobante: 449
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-11-06T13:16:29
Fecha de certificación del CFDI: 2017-11-06T13:32:38

Método de pago y Cuenta:

03 7743
Régimen fiscal: 621

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	UNIDAD	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL. MONTO DEL CONTRATO \$ 79,079.02 . ESTIMACION \$ 79,079.02. DEDUCCION DEL 5 AL MILLAR \$ 340.84. TOTAL A RECIBIR \$ 78,738.17	67,877.73 004	67,877.7
			Subtotal	67,877.73
			I.V.A 16.00%	10,860.44
Total				78,738.17

SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000305604918

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404024465

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.0|d5dba692-24bd-4286-b00e-773069a7758f|2017-11-06T13:32:38|
WOUSe8x009wY/1BUDeJDDb0Xy8c8Hy9EKODV4WUs2f7Cq6jUC2QYrIROvzBH419eriqpWp5Dw643y8xqPEZTbcfWJE8grHF

Sello Digital del Emisor:

WOUSe8x009wY/1BUDeJDDb0Xy8c8Hy9EKODV4WUs2f7Cq6jUC2QYrIROvzBH419eriqpWp5Dw643y8xqPEZTbcfWJE8grHF
LqdsSX9VXYUG2K+Ys8Dpdl/s2C8693b32DMn9j3rI3rYITIX2sH2H9Tm+Q11G677oa4=

Sello digital del SAT:

o4eFNgn6ccLo8Mwkd3n8jsv1CidFq76lDesRyZ48Jf+VP2GanOUb6FqOZw+pBAvaTlhow/4ueK5GPWegZdZpLQ8vqKYAqgzb2
J7UfaRc7qnSp3e6lKudJuhXRQc36pVZCricCgUjGTT+G63j+gYUjCbC8PovDeYs11Pg2IEad8sXX7yMcb558v7p81616EJl



CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 CONTRATISTA: ALONSO SANCHEZ GLEASON
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL
 LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 UBICACION: CALLE CARRETERA FEDERAL

PERIODO	miércoles, 01 de noviembre de 2017
FECHA:	
No. DE ESTIMACION	1.00 UNO Y FINIQUITO
CONTRATO	\$79,079.02
EST. ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$79,079.02
ACOMULADO	\$79,079.02
POR ESTIMAR	\$0.00

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN ACOMULADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-----	----------	--------	----------	-------------------	-----------------	---------

PRELIMINARES

061	Excavación a cielo abierto a méquina en material tipo II-A, de -2.01 a -4.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	157.80	0.00	\$63.68	\$10,048.70
070	Afíne, nivelación y compactación del fondo de la excavación con ballarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	105.20	0.00	\$25.44	\$2,676.29
071	Cama de arena de 10 cm. de espesor por 60 cm. de ancho para asentar tubería, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M	263.00	0.00	\$34.76	\$9,141.88
072	Tubo de PVC 3" RD-26, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	M	263.00	0.00	\$94.83	\$24,940.29
073	Relleno con material producto de la excavación, compactado con ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	154.20	0.00	\$138.55	\$21,364.41
TOTAL						\$68,171.57

0042

11,656,771
 3,104.50
 10,604.58
 28,930.74
 21,782.71
 79,699.02

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 CONTRATISTA: ALONSO SANCHEZ GLEASON
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL
 LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 UBICACIÓN: CALLE CARRETERA FEDERAL

PERIODO	miércoles, 01 de noviembre de 2017
FECHA:	
No. DE ESTIMACION	1.00 UNO Y FINIQUITO
CONTRATO	\$79,079.02
EST. ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$79,079.02
ACOMULADO	\$79,079.02
POR ESTIMAR	\$0.00

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN ACOMULADO	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-----	----------	--------	----------	-------------------	-----------------	-----------------	---------

TOTAL AGUA POTABLE \$68,171.57
 SUBTOTAL \$68,171.57
 IVA \$10,907.45
 TOTAL \$79,079.02

0043

DESARROLLO ECONOMICO	DIR. OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
PROFR. MARIO CERVANTES GONZALEZ	PROFR. CESAR DAN BUENAS GARCIA	ALONSO SANCHEZ GLEASON



SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



MUNICIPIO SANTA * MARIA DE LA PAZ, ZAC.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 CONTRATISTA: ALONSO SANCHEZ GLEASON
 OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL

LOCALIDAD: SANTA MARIA DE LA PAZ
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ
 UBICACIÓN: CALLE CARRETERA FEDERAL

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMEN ACOMULADO	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	SUMA DE ESTIMACION 1		\$79,079.02				
	TOTAL ESTIMACION 1		\$79,079.02				
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$0.00				
	DEDUCCION DE EL .005 AL MILLAR		\$340.86				
	SUBTOTAL		\$67,877.73				
	IVA		\$10,860.44				
	TOTAL A RECIBIR		\$78,738.17				

PERIODO	miércoles, 01 de noviembre de 2017
FECHA:	
No. DE ESTIMACION	1.00 UNO Y FINIQUITO
CONTRATO	\$79,079.02
EST. ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$79,079.02
ACOMULADO	\$79,079.02
POR ESTIMAR	\$0.00

98.073
20 079 02
340.86

0044

DESARROLLO ECONOMICO	DIR. OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
PROFR. MARIO CERVANTES GONZALEZ	PROFR. CESAR ADAN DUEÑAS GARCIA	ALONSO SANCHEZ GLEASON



MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC.

NUMEROS GENERADORES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.									
CONTRATISTA:	ALONSO SANCHEZ GLEASON									
OBRA:	AMPLEACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL									
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DE LA PAZ									
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ									
UBICACION:	CALLE CARRETERA FEDERAL									
CLAVE	CONCEPTOS	EJE	TRAMO	DIMENSIONES			PZAS.	RESULTADOS		OBSERVACIONES
				LARGO	ANCHO	ALTO		PARCIAL	TOTAL	
				263.00	0.40	1.50		157.80	157.80	M3
				263.00	0.40			105.20	105.20	M2
								263.00	263.00	M
				263.00				263.00	263.00	M

Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, de 2.01 a 4.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.

Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con ballarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm. de espesor por 60 cm. de ancho para asentar tubería, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.

Tubo de PVC 3" RD-26, Incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

0045

NUMEROS GENERADORES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		PERIODO		miércoles, 01 de noviembre de 2017					
CONTRATISTA:	ALONSO SANCHEZ GLEASON		FECHA:		1.00 UNO Y FINIQUITO					
OBRA:	AMPLEACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL		No. DE ESTIMACION		\$79,079.02					
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DE LA PAZ		CONTRATO		\$0.00					
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE LA PAZ		EST. ANTERIOR		\$79,079.02					
UBICACIÓN:	CALLE CARRETERA FEDERAL		ESTA ESTIMACION		\$79,079.02					
CLAVE	CONCEPTOS	EJE	TRAMO	DIMENSIONES	RESULTADOS					
					LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL
				263.00	0.40	1.47	154.20	154.20	154.20	M3

Relleno con material producto de la excavación, compactado con ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

9700

ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	DIR. OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
PROFR. MARIO CERVANTES GONZALEZ	PROFR. CESAR ADAN DUEÑAS GARCIA		ALONSO SANCHEZ GLEASON



MUNICIPIO
SANTA * MARIA
DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC.

CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
ALONSO SANCHEZ GLEASON

OBRA:

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL

LOCALIDAD:

SANTA MARIA DE LA PAZ

MUNICIPIO:

SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN:


CALLE CARRETERA FEDERAL

PERIODO	
FECHA:	miércoles, 01 de noviembre de 2017
No. DE ESTIMACION	1.00 UNO Y FINIQUITO
CONTRATO	\$79,079.02
EST. ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$79,079.02
ACOMULADO	\$79,079.02
POR ESTIMAR	\$0.00

EXPEDIENTE FOTOGRAFICO



0047



CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
ALONSO SANCHEZ GLEASON

OBRA:

AMPLEACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL

LOCALIDAD:

SANTA MARIA DE LA PAZ

MUNICIPIO:


SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN:


CALLE CARRETERA FEDERAL

PERIODO	
FECHA:	miércoles, 01 de noviembre de 2017
No. DE ESTIMACION	1.00 UNO Y FINIQUITO
CONTRATO	
EST. ANTERIOR	\$79,079.02
ESTA ESTIMACION	\$0.00
ACOMULADO	\$79,079.02
POR ESTIMAR	\$79,079.02
	\$0.00

EXPEDIENTE FOTOGRAFICO



0048



CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
ALONSO SANCHEZ GLEASON

OBRA:

AMPLEACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA FEDERAL

LOCALIDAD:

SANTA MARIA DE LA PAZ

MUNICIPIO:


SANTA MARIA DE LA PAZ

UBICACIÓN:

CALLE CARRETERA FEDERAL

PERIODO	
FECHA:	miércoles, 01 de noviembre de 2017
Nº. DE ESTIMACION	1.00 UNO Y FINIQUITO
CONTRATO	\$79,079.02
EST. ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$79,079.02
ACOMULADO	\$79,079.02
POR ESTIMAR	\$0.00

EXPEDIENTE FOTOGRAFICO



0049

