



**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**CALENDARIO DE EJECUCION**

**APORTACION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
preliminares	20-abr-23
INICIA LA OBRA	03-may-23
LIMPIEZA Y TRAZO DE LUGAR DE TRABAJO	08-may-23
ACOMODO DE MONTENES	09-may-23
CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	10-may-23
SE CONTIA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	22-may-23
SE CONTIA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	02-jun-23
SE CONTIA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	12-jun-23
SE TERMINA LA OBRA	22-jun-23
ENTREGA DE OBRA	30-jun-23