



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2011 - 2014

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO:

005

Fecha:

31/03/2023

Datos del destino del pago:

Banco: SANTANDER

No. Cuenta: 65-50729114-6

Cabe Interbancaria: 014320555072911468

R.F.C. de la Persona Fisica o Moral: EMI110310138

AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4- FONDO III
SUB-PROGRAMA RAMO: 0
PROGRAMA: 404-URBANIZACION MUNICIPAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma manuscrita]

FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 31/03/2023

No.	FUENTE DE		CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROBANTE / CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE									
1	511	FONDO III 2023	404003		CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE EL SOTO SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	6441							
2					PAGO DE ANTICIPO DE OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE EL SOTO SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		-279	-279	31/03/2023		EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS JFC S.A DE CV.	CIENTO NUEVE MIL TREcientOS SETENTA Y CINCO PESOS 54/100 M/N.	

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
SEDIVISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
MTRO. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
LIC. LETICIA CARRERO RAMOS
SINDICA MUNICIPAL

FECHA:

31/03/23

FECHA:

FECHA:

*Documento Formulado por la Auditoria Superior del Estado con fundamento en los articulos 4 fracción XVII, 42, 43 y 67 de la Ley General de Disciplina de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32 fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 29 fracciones II, IV, V, X y XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 fracción XII, 84 fracción II, 103 fracción XV, 211 y 212 de la Ley Organica del Municipio del Estado de Zacatecas.



EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV

EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC
RFC: EM110310L8
Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 45428
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Últimos 4 dígitos
Método de pago
Moneda:

03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente:
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
R.F.C.:
MSM050101IK2

Domicilio:
Calle zacatecas No. 01, Centro , C.P. 99820, Santa María de la Paz, Zacatecas, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor, Importe. Row 1: 1, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 72103300 - Servicios de reparación y mantenimiento y infraestructura, Pago de Anticipo de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE EL SOTO SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

Importe con letra: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.
Subtotal
IVA
Total
94,289.26
15,086.28
109,375.54

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
Sello del SAT
Este código QR es una reproducción impresa de un CFDI. Para verificar la autenticidad del documento, escanee el código QR con un dispositivo móvil que permita acceder a Internet.

Este código QR es una reproducción impresa de un CFDI. Para verificar la autenticidad del documento, escanee el código QR con un dispositivo móvil que permita acceder a Internet.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalupe (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Nombre del Archivo	Individual
Modo de Ejecución	
Fecha AutExcepción 2:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 1:	
Fecha Autorización 3:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 1:	
Fecha de Ejecución	03/04/2023 08:48:10 a. m.
Ejecuto	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	03/04/2023 08:45:40 a. m.
Capturo	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
IVA Comisión	\$0.80
Comisión	\$5.00
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Clave de Rastreo	8846PAB202304032218867302
Propósito de la Transferencia	SEGUNDA ETAPA DOMO COMUN DEL SOTO
Número de Referencia	030423
Fecha Aplicación	03/04/2023
Importe a Transferir	\$0.00
Banco Destino	SANTANDER
RFC Beneficiario	EM110310L38
Cuenta/CLABE/Celular	014320655072911468
Nombre del Beneficiario	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV
ID Tercero	IFC SA DE CV
Moneda	MXP
RFC o CURP del Ordenante	MSM05010IK2
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
Cuenta/ CLABE Ordenante	1214070203

03/04/2023 08:48

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927



Imprimir
Cerrar



EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC S.A. DE C.V.

EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC, S. DE C.V.

R.F.C.: EM110310138

GRANADA 337 A, JAJUA C.P. 45428
TONALA, JALISCO, MÉXICO

TEL.: 3336924965

Email: edificacionesifc@hotmail.com

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOMO DE LAMINA EN COMUNIDAD DEL SOTO SANTA MARIA DE LA PAZ 2DA ETAPA

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA FECHA **01/05/2022** **AL** 22/05/2023 **FECHA:** 22/05/2023

LOCALIDAD: COMUNIDAD DEL SOTO **ESTIMACION NUMERO:** 1 (UNO) **HOJA:** 1/1

RESUMEN DE LOS TRABAJOS E IMPORTES

HOJA NO.	CONCEPTOS	IMPORTE	ESTADO CONTABLE		
1	IMPORTE CONTRATADO	\$314,624.52	IMPORTE	IVA	TOTAL
	IVA	\$50,339.92	\$314,624.52	\$50,339.92	\$364,964.44
	TOTAL	\$364,964.44			
			AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%	RETENCION DEL 5 AL MILLAR N/A/P/L/C/A	NETO A PAGAR
					\$204,380.09
			ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION:	
			\$0.00	\$291,971.55	
			ACUMULADO A LA FECHA:		
			\$251,699.62	\$40,271.94	\$291,971.55
			SALDO POR EJERCER:		
			\$62,924.90	\$10,091.98	\$72,982.86
			ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION:	
			\$0.00	\$75,509.88	
			ACUMULADO A LA FECHA:		
			\$251,699.62	\$12,081.58	\$263,781.20
			SALDO POR EJERCER:		
			\$62,924.90	\$3,020.40	\$65,945.30
			ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION:	
			\$0.00	\$87,591.47	
			ACUMULADO A LA FECHA:		
			\$251,699.62	\$12,081.58	\$263,781.20
			SALDO POR EJERCER:		
			\$62,924.90	\$3,020.40	\$65,945.30

Edificaciones y Mantenimientos IFC S.A. de C.V.
Fidencion Flores Correa
Edificaciones y Mantenimiento IFC, SA de CV

Lic. Alfredo Moises Carlos Pérez
S.A. de C.V. Desarrollo Económico y Social
DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA
Lic. Esteban Ferrero Ramos
SINDICO MUNICIPAL
DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA
Christian López Pineda
MUNICIPIO MUNICIPAL
DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA
Prof. Jose Manuel González Dorado
Presidente Municipal
DE LA PAZ, ZAC.




EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC S.A. DE C.V.


NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DOMO
UBICACION :	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
CONTENIDO:	CUERPO DE ESTIMACION

No.	Descripción	Unidad	Presupuesto base	P.U.	ESTIMACION NUMERO: 1 (UNO)		
					Vois	Importe	Vol. por ejecer


EX-2	ESTRUCTURA METALICA (PERFILES OC) PTR DE 3 X 1 1/2 PARA LAS ESTRUCTURAS ADEMAS DE MONTEN DE 4° COMO BASE PARA LA COLOCACION DE LAMINA. INCLUYE: GRUA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO.	KG	2324.48	\$99.00	1859.58	\$184,098.82	464.90
EX-3	PINTURA ESMALTE, MONTAJE CON GRUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ESTRUCTURA METALICA (PERFILES OC ROLADO) PTR DE 3 X 1 1/2 PARA LAS ESTRUCTURAS INCLUYE: ROLADO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MONTAJE CON GRUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	687.00	\$123.00	\$49.60	\$67,600.80	137.40

SUBTOTAL	\$251,699.62
IVA	\$40,271.94
TOTAL	\$291,971.55


Fidencion Flores Correa
Edificaciones y Mantenimiento IFC, SA de CV


SANTA MARIA
D. Elda Alfredo Morales Carles Pérez
Dir. de Desarrollo Economico y Social


Prof. Jose Manuel González Dorado
Presidente Municipal


SANTA MARIA
Zuleika Carrero Ramos
Síndico Municipal


TESORERIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SANTA MARIA
Christian López Pineda
Tesorero Municipal




EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS SPC SA DE CV

NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DOMO
UBICACION :	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
CONTENIDO :	NUMEROS GENERADORES

No	CONCEPTO	ESTIMACION NUMERO-1 (UNO)							VOL EJECTUADO	IMPORTE
		UNID	CANT	P.U	LARGO	ANCHO	ALTO O PROF	KGML		

FA-2	ESTRUCTURA METALICA (PERFILES OC) PTR DE 3 X 1 1/2 PARA LAS ESTRUCTURAS ADEMAS DE MONTEN DE 4º COMO BASE PARA LA COLOCACION DE LAMINA. INCLUYE GRUA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MONTAJE CON GRUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	2324.48	\$99.00					1.00	1,959.58	\$194,098.82
									TOTAL	1,899.98	\$184,088.82
FA-3	ESTRUCTURA METALICA (PERFILES OC, ROLADO) PTR DE 3 X 1 1/2 PARA LAS ESTRUCTURAS INCLUYE: ROLADO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MONTAJE CON GRUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	887.00	\$123.00					1.00	649.60	\$67,600.80
									TOTAL	649.60	\$67,600.80

SUBTOTAL	\$251,699.62
IVA	\$40,271.94
TOTAL	\$291,971.55


 Fidencion Flores Correa
 Edificaciones y Mantenimiento IFC, SA de CV


 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 Lic. Alfredo Morales Carlos Pérez
 Dir. de Desarrollo Economico y Social


 Prof. Jose Manuel González Dorado
 Presidente Municipal


 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
 C. Leticia Carreño Ramos
 Síndico Municipal


 TESORERIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Christian Lopez Pineda
 Tesorero Municipal
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

251.699.62 5

SUBTOTAL	\$	314,624.52
IVA	\$	50,339.92
TOTAL	\$	364,964.44

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
FA-2	ESTRUCTURA METALICA (PERFILES OC.) PTR DE 3 X 1 1/2 PARA LAS ESTRUCTURAS, ADMSAS DE MONTEN DE 4° COMO BASE PARA LA COLOCACION DE LAMINA, INCLUYE GRUA MANERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MONTAJE CON GRUA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	2324.48	\$ 99.00	230,123.52
FA-3	ESTRUCTURA METALICA (PERFILES OC. ROLADO) PTR DE 3 X 1 1/2 PARA LAS ESTRUCTURAS INCLUYE ROLADO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MONTAJE CON GRUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	687.00	\$ 123.00	84,501.00

CONSTRUCCION DE DOMO


CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	--------	----------	------------	---------

ZDA ETAPA
 CLIENTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
 OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO
 LUGAR: COMUNIDAD DEL SOTO
 14.70 X 28.40




EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC S.A. DE C.V.


NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DOMO
UBICACION :	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
CONTENIDO:	ARCHIVO FOTOGRAFICO



Z. C. *[Handwritten signature]*



EMPRESAS Y MANTENIMIENTOS IFC S.A. DE C.V.



NOMBRE DE LA OBRA :	0
UBICACIÓN :	0
CONTENIDO:	ARCHIVO FOTOGRAFICO

1.0 R 24



EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS JFC S.A. de C.V.

NOMBRE DE LA OBRA :	0
UBICACIÓN :	0
CONTENIDO:	ARCHIVO FOTOGRAFICO





DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 020

Fecha: 24/05/2023

Datos del destino del pago: SANTANDER

Banco: 65-50/29114-6

No. Cuenta: 01432055072911468

Clabe Interbancaria: R.F.C. de la Persona Física o Moral: EM1110310138

AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4. FONDO III
SUB-PROGRAMA (RAMO O PROGRAMA): 404.URBANIZACION MUNICIPAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
CARGO DEL SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FINMA DEL SOLICITANTE:
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 24/05/2023

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROBANTE / CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE									
2	511	FONDO III 2023	404003		CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE EL SOTO SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	2	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA:CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE EL SOTO SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	-283	-283	24/05/2023	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC S.A DE C.V.	\$204,380.09	DOCIENTOS CUATRO MIL TRECENTOS OCHENTA PESOS 09/100 M/N.

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DE LA PAZ, ZAC.

FECHA:

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
SERVIDOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN LA REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA:

C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTA DEBIERAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA DE CONFORMIDAD AL ART. 103 FRACCION V DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DE ESPASIO FINANCIARIO

FECHA:

MTRO. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD AL ART. 89 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, ZACATECAS


FECHA:

C. LETICIA CARRERO RAMOS
AUDITORA MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD AL ART. 84 FRACC. I DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS

FECHA:

*Documento formulado por la Auditoría Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción XVII, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 52 fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 29 fracciones II, IV, VI, X y XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 fracción XII, 84 fracción II, 103 fracción XV, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.



EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC S.A. DE C.V.

EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC
RFC: EM110310L38

Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 45428
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

Últimos 4 dígitos

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:
MXN - Peso Mexicano

Fecha

24/5/2023 11:27:08
- 283

Datos del cliente

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

R.F.C.: MSM050101K2

Domicilio:
Calle zacatecas No. 01, Centro, C.P. 99820, Santa María de la Paz, Zacatecas, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de mantenimiento y reparación de servicio	72103300 - Servicios de ETAPA DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE EL SOTO SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.	Pago de la primera estimación de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE EL SOTO SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.	176,189.733	176,189.73

Importe con letra:
DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 09/100 M.N.

Subtotal

176,189.73

I.V.A.

28,190.36

Total

204,380.09

CFDI Relacionado:

Tipo Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000519446406

Folio fiscal

843B9BDB-8AA6-46F6-A3E2-F26FCA616886

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Mayo 24 2023 - 11:27:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GKRS6bL365wigo0R2whQzA09+0uoQCq4bV/eFiyrr9Xy0G5i6UR4g50/hD5QVghuicmOukKEmG/ONZ604
I0ISF7XJfK8IS1YmTnq7VDI23LKXJnaIbSy/Tg+Nap5bzYcFRTpTE9Z8LpXkP18S/nMLbANbn2U//cvwaa
5WJzBT5L0u2H5T1xW7JyU138P3GxYofGcWappPwX8EjERQLicog5i9zmzqbVou4hmUDJIPaP3J7Z2UcVw==

Sello del SAT

S20buWxgnbJmPsb7y/fiUL55C16QCx3L54E/TP0Ays75G0NgNHgB/56Jz3LbHZD3gVlgsN3vNDZDP
gZ19LgwaS1iFmQIXDUTBxWuzYtY8X4I0E08a3Ejki58+yXGpV29dV7UWwXmDQ/hGVKkXZ3I71U4WXX
u3Zhg+opj4xvfwavdu/00ymR1UvKDKIugYINPQaISY6f/Suykk8z8DqoVjzR7s1Xx1U3xyMAEKj
uXO+VQRibjDhcb1ttqgkybx7opXWH7RbWVRDN3UaaCOomn59Qe+c1pUoc8+j3vFD/YdshpKH5JfM//
CevbhQ9J5N8fN03gmoWgW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|843B9BDB-8AA6-46F6-A3E2-F26FCA616886|2023-05-24T11:27:11|MAS0810247CO|GKFS
6bL365wigo0R2whQzA09+0uoQCq4bV/eFiyrr9Xy0G5i6UR4g50/hD5QVghuicmOukKEmG/ONZ6
0411I3Y5npxw62VDN06MfM5s13K5354HWAVAO90vP0hV8NzNMLwPc1MQK50h3BDGVWuPBZUuoB25A
u5g/KH0iOISF7XJfK8IS1YmTnq7VDI23LKXJnaIbSy/Tg+Nap5bzYcFRTpTE9Z8LpXkP18S/nML
bANbn2U//cvwaa5WJzBT5L0u2H5T1xW7JyU138P3GxYofGcWappPwX8EjERQLicog5i9zmzqbVou4h
mUDJIPaP3J7Z2UcVw==|00001000000505142236||

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC o CURP del Ordenante

Moneda

ID Tercero

Nombre del Beneficiario

Cuenta/CLABE/Celular

RFC Beneficiario

Banco Destino

Importe a Transferir

IVA

Fecha Aplicación

Número de Referencia

Propósito de la Transferencia

Clave de Rastreo

Confirmación

Comisión

IVA Comisión

Importe

Fecha Captura

Ejecuto

Fecha de Ejecución

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

Fecha Autorización 3:

Autxcepcción 1:

Fecha Autxcepcción 1:

Autxcepcción 2:

Fecha Autxcepcción 2:

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

26/05/2023 15:26

1214070203

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

MSM050101K2

MXP

IFC SA DE CV

EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC SA DE CV

014320655072911468

EM1110310L38

SANTANDER

\$204,380.09

\$0.00

26/05/2023

260523

1ER EST 2DA ETAPA TECHADO EN EL SOTO

8846APR2202305262312827067

OK. OPERACION EFECTUADA

\$5.00

\$0.80

CHRISTIAN LOPEZ PINEDA

26/05/2023 15:25:08 p. m.

CHRISTIAN LOPEZ PINEDA

26/05/2023 15:26:28 p. m.

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser definitiva. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.


Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Reporte de Transferencias SPEI





EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC S.A. de C.V.



NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE DOMO
UBICACION :	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
CONTENIDO:	ARCHIVO FOTOGRAFICO

