



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CALENDARIO DE EJECUCION

APORTACION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD EL SOTO EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
preliminares	15-mar-23
INICIA LA OBRA	15-jun-23
LIMPIEZA DEL LUGAR DE CONSTRUCCION	17-jun-23
SE INICIA LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTEOS	25-jun-23
SE RELLENAN LOS MAMPOSTEO CON SELLO Y TEPETATE	01-jul-23
SE CONSTRUYE LA SIMBRA PARA EL PUENTE	10-jul-23
SE CONSTRUYE LA REJILLA DE VARILLAS	17-jul-23
SE CONSTRUYE LA LOSA DE CONCRETO PARA EL PUENTE	23-jul-23
SE CONSTRUYEN RAMPAS DE CONCRETO A LOS COSTADOS	27-jul-23
FIN DE OBRA	03-ago-23
ENTREGA DE OBRA	09-ago-23